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että kohteessa harjoitetut toiminnot ovat olleet säädösten mukaisia ja 
maankaatopaikan sulkeminen voidaan toteuttaa. Tämän opinnäytetyön 
osana laadittua sulkemissuunnitelmaa voidaan hyödyntää sulkemistöiden 
ohjauksessa.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis was to design and compile an environmental 
survey and a closure plan for Urjala municipality’s landfill area. As the 
capacity of the concerned landfill is currently almost entirely used and it 
does not have an official environmental permit, this thesis was projected to 
be utilized as a base for the permit application that would be sent to the 
corresponding environmental authorities at the end of the landfill activities. 
In the other main part of this thesis, the environmental survey, the most 
relevant information regarding the landfill area and its surroundings, the 
activities performed in the area and environmental impacts associated with 
those activities were compiled. The completed closure plan for its part 
contains the main work phases and procedures associated with the 
inactivation process of the landfill and this was complemented with an 
estimate of work load and costs. Lastly, possible alternatives for the future 
utilization of the landfill area were reviewed as part of the results. 
The designing and data collection process of this thesis was carried out by 
utilizing various methods, such as interviewings of staff, target visits, 
electronical maps and metadata databases. Furthermore, different 
measurements and documentations received from the employer had a 
major role in the designing of the closure plan.  
As a conclusion, issues that came out in the environmental survey point 
out that the activities at Urjala municipality’s landfill area are compatible 
with the regulations and thus the landfill can be inactivated. Furthermore, 
the core contents of in this thesis can be used as a base for the 
inactivation procedures. 
Key words: Environmental survey, closure plan, landfill, environmental 
permit, landscaping, environmental impact assessment, inactivation, future 
utilization 
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 1 JOHDANTO 
Maankaatopaikkojen tehtävänä on toimia puhtaan ylijäämämaan 
vastaanotto ja läjitysalueina, joihin ilman hyödyntämiskohdetta olevia maa-
aineksia voidaan tuoda loppusijoitettavaksi. Maankaatopaikkojen 
lukumäärä, koko ja tarve ovat Suomessa kasvaneet viimeisten 
vuosikymmenien aikana voimakkaasti mikä johtuu ennen kaikkea 
valtakunnallisesti aktiivisesta rakennustoiminnasta sekä 
ympäristönsuojelullisten kriteerien tiukentumisesta. Suomessa 
maankaatopaikkoja perustetaan nykyään tihenevään tahtiin myös 
pienemmille paikkakunnille, jotka saavat tällä tavoin toimimalla merkittäviä 
rakentamiseen, maansiirtoon ja ainesten käsittelyyn liittyviä 
kustannussäästöjä.  
Oman maankaatopaikan perustaminen ei ole nykyisin pienellekään 
paikkakunnalle kohtuuttoman suuri toimenpide, sillä kooltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan erilaisten suunnittelukohteiden lupien myöntämisessä 
näiden eroavaisuudet otetaan huomioon. Pienemmiltä maankaatopaikalta 
vaadittavat suunnitelmat ja vaikutusten arvioinnit eivät näin ollen vastaa 
suurempia kohteita. 
Tässä opinnäytetyössä selvitys- ja suunnittelukohteena on ollut Urjalan 
kunnan maankaatopaikka. Työn tavoitteena on ollut suunnitella ja koostaa 
yleisselvitys kyseessäolevan maankaatopaikan ja sen lähiympäristön 
ominaisuuksista ja alueella vallitsevasta tilanteesta, kartoittaa 
maanvastaanottotoiminnan aikaisia vaikutuksia sekä suunnitella toiminnan 
päättyessä maankaatopaikan lopettamiseen liittyvät keskeisimmät 
työvaiheet ja toimenpiteet. Lisäksi työssä on kartoitettu muutamia 
mahdollisia vaihtoehtoja maanvastaanottoalueen sulkemisen jälkeiselle 
jatkokäytölle.  
Työn alkuvaiheessa kohteesta tehty omatoiminen tiedonhankinta sekä 
kantahenkilökunnan haastattelut ovat olleet selvitystyön ja suunnittelman 
laadinnassa olennaisessa roolissa. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheen 
tiedonhankintaan ja lähtötilanteen selvittämiseen varattiin 
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tarkoituksellisesti runsaasti aikaa, jotta suunnitelmien pohjana olevat 
keskeisimmät kohdetiedot saatiin selvitettyä perusteellisesti ja itse työstä 
tulisi näin ollen mahdollisimman ajantasainen ja tietopohjaltaan riittävä.  
Toimeksiantajalta saaduilla tiedoilla, dokumenteilla ja mittausaineistoilla 
sekä erilaisilla elektronisilla lähteillä kuten julkisilla paikkatieto- ja kartta-
aineistoilla sekä aihetta käsittelevillä oppailla, muistioilla ja raporteilla on 
ollut merkittävä rooli tämän opinnäytetyön tiedonhankinnassa. Lisäksi työn 
koostamisessa lähde- ja vertailumateriaalina on hyödynnetty useita 
muiden maanvastaanottoalueiden ympäristölupahakemuksia ja -päätöksiä 
sekä joitakin kirjallisuusteoksia.  
Työn edetessä on tullut ilmi, että selvitys- ja suunnittelutyön kohteena 
olevan maankaatopaikan sijoittamispaikan valinta on sen 
perustamisvaiheessa ollut hyvin perusteltu. Alueella ei ole 
maanvastaanottotoimintaa estäviä tai sitä merkittävästi rajoittavia tekijöitä, 
kuten tiheää asutusta, kulttuuriympäristöllisiä tai -maisemallisia arvoja, 
suojelukohteita eikä läheisiä pinta- tai pohjavesialueita. 
Nykylainsäädännön asettamien vaatimusten vuoksi toimeksiannon 
aiheena olevan suunnitelman laatiminen on kuitenkin ollut ilmeisen 
tarpeellista, jotta toiminnan lopettamiseen ja sen jälkeisiin ympäristöllisiin 
ja maisemallisiin arvoihin kiinnitetään riittävästi huomiota.  
 
 
 
3 
2 MAANKAATOPAIKAT 
2.1 Maa-ainesjätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta 
Ennen nykyaikaista ympäristölainsäädäntöä ja tiukempia 
ympäristönsuojeluperiaatteita muun muassa rakennustoiminnan 
sivutuotteena syntyviä ylijäämämaita sijoitettiin varsin 
suunnittelemattomasti. Maa-aineksia kuljetettiin ja läjitettiin usein 
toimintaan soveltumattomiin paikkoihin, kuten pohjavesialueilla sijaitseviin 
käytöstä poistettuihin soranottopaikkoihin. (Carlson 2008.) Lisäksi maa-
aines oli usein laadultaan hyvinkin sekalaista ja epäpuhdasta, yleisesti 
mukana penkkaan kulkeutui esimerkiksi sekalaista rakennusjätettä, kuten 
muovia, puumateriaalia ja metalleja. 
Nykyisellään Suomessa syntyy vuosittain noin 20 - 30 miljoonaa tonnia 
ylijäämämaita (Vaara 2011, 4). Niiden vastaanottamista ja 
loppusijoittamista varten on julkisten ja yksityisten tahojen, kuten kuntien ja 
yritysten toimesta perustettu sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan 
toimintaan soveltuvia sijoitusalueita, joita myös maankaatopaikoiksi 
kutsutaan. Viime vuosikymmeninä rakennustoiminnan yleistymisen ja 
rakennushankkeiden koon kasvun myötä ovat kasvaneet myös työmailta 
pois kuljetettavien ylijäämämaiden määrät. Maankaatopaikkojen 
kokovaatimukset ja niiden määrällinen tarve ovat olleet tästä syystä myös 
laajassa kasvussa. 
Yleensä maankaatopaikoille tuotavat maa-ainekset ovat laadultaan 
sellaisia, että niiden hyödyntäminen esimerkiksi rakennusteollisuudessa 
on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Maanvastaanottopaikoille tuodut kuormat 
koostuvat usein hienojakoisista savi-, siltti- tai liejumaista ja näiden 
sekoituksista (Vaara 2011, 4). Kuvauksen mukaisia heikkolaatuisia 
ylijäämämaita syntyy pääasiassa erilaisissa rakennuskohteissa, joissa ne 
rakennusteknisistä syistä on korvattava kantokyvyltään ja 
vedenläpäisysominaisuuksiltaan paremmilla maalajeilla ja 
uusiutumattomilla luonnon kiviaineksilla kuten soralla tai kalliumurskeella.  
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Tilastojen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rakentamiseen 
käytetään vuosittain noin 17 miljoonaa tonnia maa- ja kiviaineksia, ja 
vastaavasti pois kuljetettavia heikkolaatuisia ylijäämämaita syntyy noin 3 
miljoonaa tonnia vuodessa (Forsman 2013, 3).  
2.2 Kaatopaikan lopettaminen ja sen tavoitteet 
Kaatopaikkojen asianmukainen käytöstä poistaminen ja sulkeminen on 
niiden suunnittelussa ja toiminnan vaikutusten hallinnassa olennainen 
vaihe. Sulkemiselle voi olla useita eri syitä kuten ympäristölle ja ihmisille 
aiheutuvien haittojen vähentäminen, kaatopaikan täyttyminen, taloudelliset 
syyt tai yleinen jätepoliittinen tavoite kaatopaikkojen määrän 
vähentämisestä. (Suomen ympäristökeskus 2001, 18.) 
Kaatopaikan kunnostus- ja jälkihoitotoimenpiteillä on tarkoitus estää 
kaatopaikkaa pilaamasta maaperää, pohja- ja pintavesiä ja ilmaa. Näihin 
toimenpiteisiin lukeutuvat myös kaatopaikka-alueen muotoilu, maisemointi, 
sekä muut jälkihoidolliset toimenpiteet. Kohteen epäiltävissä olevien 
ympäristöriskien ja toiminnan vaikutusten laajuudesta riippumatta on syytä 
tehdä tapauskohtainen ja erillinen riskinarviointi, jossa arvioidaan muun 
muassa mahdollisten haitallisten aineiden määrää ja laatua, 
hajoamistuotteita, sekä aineiden leviämisreittejä. Kohteen ominaisuuksista 
kuten sijainnista, lähiympäristön luonteesta ja maaperän laadusta, riippuu 
pitkälti se, kuinka kiireelliseksi kunnostuskohde katsotaan ja mitä 
kunnostustoimenpiteitä kohteessa on syytä tehdä. (SYKE 2001, 18.) 
Taulukossa 1 on lueteltu joitakin esimerkkejä kaatopaikan 
kunnostustarpeeseen vaikuttavista haittatekijöistä ja niitä vastaavista 
toimenpiteistä. 
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Taulukko 1. Kaatopaikan kiireelliseen kunnostukseen vaikuttavia tekijöitä 
ja toimenpiteitä (SYKE 2001, 19) 
Kuormitus tai haitta Toimenpide 
Jätepenkereessä on suuria 
määriä ongelmajätettä 
Riskinarviointi ja tarvittaessa 
ongelmajätteen erilliskäsittely 
Jätepenkereen sisäinen 
vesipinta on korkealla 
Vesipinnan lasku 
Maaperä kaatopaikan 
ulkopuolella on pilaantunut 
Maaperän puhdistaminen ja 
suojaustoimet 
Asutusta on alle 200 metrin 
etäisyydellä jätepenkereestä 
Suojarakenteet 
Purkautuvan kaasun 
aiheuttamat haitat 
Kaasun keräily ja käsittely 
Eläimet aiheuttavat 
terveyshaittaa tai -vaaraa 
Haitan ja vaaran estäminen 
2.3 Lainsäädäntö 
Maankaatopaikkatoimintaa ohjaavia yleisiä yleisiä säädöksiä ovat muun 
muassa jätelaki (646/2011), ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja 
ympäristönsuojeluasetus (713/2014). Lisäksi maankaatopaikkoja 
koskevaa toimialakohtaista lainsäädäntöä löytyy valtioneuvoston 
asetuksista kaatopaikoista (331/2013) ja kaivannaisjätteestä (190/2013). 
2.3.1 Yleiset säädökset 
Jätelain (646/2011) tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa vaaraa ja haittaa, sekä muun 
muassa vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä ympäristön 
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roskaantumista. Laissa jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä jonka sen 
haltija on poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 
Ympäristönsuojelulakia (527/2014) sovelletaan kaikkeen sellaiseen 
teolliseen ja sitä vastaavaan toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön 
pilaantumista. Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on muun muassa 
ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, turvata terveellinen, 
viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää jätteen määrää sekä 
tehostaa ympäristölle haitallisen toiminnan vaikutusten arviointia. 
2.3.2 Keskeiset määritelmät ja luokitukset 
Pilaantumattomalle maa-ainekselle ei ole olemassa yleispätevää 
lainsäädännöllistä määritelmää. Yleisten säädösten sekä näiden nojalla 
annettujen asetusten perusteella pilaantumattoman maa-aineksen 
katsotaan kuuluvan luonnontilaisten ja puhtaiden maaperästä kaivettujen 
maa-ainesten luokitukseen. (Ympäristöministeriö 2015b, 10.)  
Yleisesti ottaen maa-aineksen pilaantuneisuuden tai pilaantumattomuuden 
määrittely tehdään sen perusteella, kuinka luonnontilaista aines on, kuinka 
paljon haitta-aineita se sisältää ja mikä on ainesten lopullinen käyttö- ja/tai 
sijoituspaikka. Yleensä maa-ainesjätteen katsotaan olevan 
pilaantumatonta silloin, kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat PIMA-
asetuksessa (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista) määritetyt alemmat ohjearvot. (YM 2015b, 
10.) PIMA-asetuksen haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja 
ohjearvot löytyvät liitteistä 9 ja 10. 
2.3.3 Maanvastaanottotoiminnan luvanvaraisuus 
Ylijäämämaiden vastaanotto, -loppusijoitus ja -käsittelytoiminta on 
luvanvaraista toimintaa, ja toiminnanharjoittajan on toiminnan aikana 
muun muassa valvottava ja pidettävä kirjaa alueelle tuotavien 
ylijäämämaiden määrästä ja laadusta. Maankaatopaikkatoiminnan 
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aloittaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja 
aluehallintoviraston hyväksymää ympäristölupaa, mikäli kaatopaikka 
mitoitetaan vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Jos 
maankaatopaikka on mitoitukseltaan alle 50 000 tonnia vuodessa, 
toiminnanharjoittajan ympäristölupahakemuksen käsittelee kunnan 
valvova ympäristönsuojeluviranomainen. (YM 2015b, 17-18.) 
2.3.4 Maankaatopaikkoja koskevat muut rajoitukset 
Koska maankaatopaikat on ensisijaisesti tarkoitettu maa-aineksien 
loppusijoittamiseen, sellaisissa tapauksissa, joissa maa-aineksia on 
tarkoitus myöhemmin hyödyntää, nämä ainekset on välivarastoitava 
erillään loppusijoitettavista aineksista. (YM 2015b, 22.) 
Toiminnan valvonnan helpottamiseksi ja ympäristön pilaantumisriskin 
välttämiseksi vastaanottoalueelle hyväksyttävien maa-ainesjätteiden 
laadulliset ominaisuudet on maankaatopaikan ympäristöluvassa 
määriteltävä riittävän tarkasti. Tilanteessa, jossa maankaatopaikalle 
loppusijoitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksia ei ole sen 
ympäristöluvassa tarkkaan määritelty, sovelletaan PIMA-asetuksessa 
säädettyjä yleisiä kynnys- ja ohjearvoja. (YM 2015b, 22.) 
2.4 Toiminnan riskit ja ympäristövaikutukset 
Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottamisesta ei yleensä aiheudu 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, mahdollista ympäristön roskaantumista 
lukuun ottamatta. Roskaantuminen on seurausta läjitettävien maiden 
mukana tulevasta sekalaisesta jätemateriaalista. Erityisesti tapauksissa, 
joissa suuri osa ylijäämämaasta on peräisin maan pintakerroksista, on 
odotettavissa, että maakuormien mukana täyttöpenkkaan kulkeutuu muun 
muassa vaihtelevan laatuista muovi-, paperi- ja kartonkijätettä. Joissakin 
tapauksissa maankaatopaikan lähialueiden asukkaat saattavat myös 
kokea maankaatopaikkatoiminnan häiritsevänä, mikä johtuu muun muassa 
työkoneiden synnyttämästä melusta ja tärinästä sekä 
pienhiukkaspäästöistä (Vaara 2011, 6.) 
8 
3 URJALAN KUNNAN MAANKAATOPAIKKA 
3.1 Kohteen taustatiedot 
Ennen vuotta 2006 Urjalan kunnan alueella ei vielä sijainnut yleiseen 
käyttöön tarkoitettua maankaatopaikkaa, joten kunnan asukkaiden ja 
viranomaisten aloitteesta puutteeseen haettiin ratkaisua aloittamalla 
kartoitus- ja suunnittelutyö tähän tarkoitukseen kaavaillun 
maankaatopaikka-alueen käyttöön ottamiseksi. Ennen uuden 
maankaatopaikan käyttöönottoa lähimmät viralliset maankaatopaikat 
sijaitsivat Toijalan ja Forssan kaupungeissa, noin 30 kilometrin 
etäisyydellä Urjalan keskustasta. (Valtonen 2006.) 
Suunnitteluvaiheessa maankaatopaikka-alueen tontti pyrittiin valitsemaan 
ja suunnittelemaan siten, että tämä sijaitsisi mahdollisimman lähellä niitä 
alueita joissa rakennustoiminta olisi tulevaisuudessa todennäköisintä ja 
joka olisi pinta-alaltaan riittävän suuri myös muiden kunnallisten 
jätehuoltopalvelujen järjestämiselle. Keskittämällä osa 
jätehuoltotoiminnoista maankaatopaikan kanssa samalle alueelle vältyttiin 
myös aiheuttamasta laajempaa jätteenkäsittelyyn ja -varastointiin liittyvää 
haittaa kunnan asukkaille ja parannettiin kuntalaisten mahdollisuuksia 
tuoda ja kierrättää jätteensä asianmukaisella tavalla.  
Nykyiseen sijaintiin päädyttiin, koska alue sijaitsee lähellä kunnan kahta 
merkittävintä asutuskeskittymää, Huhtia ja Laukeelaa. Maankaatopaikka 
sijaitsee näiden taajamien välisellä maa- ja metsätalousvaltaisella harvaan 
asutetulla alueella.  
3.2 Alueen sijainti 
Suljettava maakaatopaikka-alue sijaitsee Salmen kylässä tilalla 3:56, noin 
kolmen kilometrin etäisyydellä Urjalan keskustaajamasta itään ja 800 
metrin päässä alueen eteläpuolella kulkevalta Salmentieltä (maantie 284) 
pohjoiseen. Maankaatopaikka sijoittuu luontotyypiltään metsäiselle, ja 
maatilatoimintojen alueelle Urjalan kunnan omistaman tontin itäpäähän. 
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Tontti on kokonaispinta-alaltaan noin 2,4 hehtaaria ja sen länsipäässä 
sijaitsee vuonna 2006 valmistunut, toiminnassa oleva Urjalan 
keskusjätevedenpuhdistamo. Varsinaisen maankaatopaikka-alueen pinta-
ala on noin 1 ha josta noin puolet on jo aiemmin katettu asfaltilla ja on tällä 
hetkellä muussa käytössä. 
Kuvio 1. Maankaatopaikka-alueen sijainti. 
Kuten kuviosta 1 ilmenee, maanvastaanottoaluetta etelässä ja idässä 
rajaava Koskuentie yhdistää työmaaliikenteen Salmentielle (maantie 284). 
3.3 Pinta- ja pohjavedet 
Maankaatopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai 
pohjavesialueen suojavyöhykkeellä. Lähin sellainen on kuviossa 2 näkyvä 
Hyrsynharjun 1. luokan pohjavesialue, joka sijaitsee noin kahden 
kilometrin etäisyydellä maankaatopaikalta kaakkoon. Edellämainittu 
pohjavesialue on kokonaispinta-alaltaan noin 3,35 km2, ulottuen luode – 
kaakko suuntaisesti Urjalan keskustaajamasta Kolunkulmalle. (Aallokas 
2015.) Lisätietoja lähiseudun pohjavesistä löytyy vuonna 2015 laaditusta 
Urjalan pohjavesien suojelusuunnitelmasta. 
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Kuvio 2. Hyrsynharjun pohjavesialueen ja vedenottamon sijainti. 
Lähin kunnallinen vedenottamo, Hyrsyn/Huhdin vedenottamo sijaitsee 
noin 2,5 kilometrin etäisyydellä maankaatopaikka-alueelta kaakkoon. 
Vedenottamo on toistaiseksi poistettu käytöstä vuonna 2014, koska veden 
rauta- ja mangaanipitoisuudet on todettu korkeiksi. 
Maankaatopaikka kuuluu Tarpianjoen valuma-alueeseen, joka on edelleen 
osa Vanajaveden – Pyhäjärven vesistöaluetta ja Kokemäenjoen 
päävesistöä. Tarpianjoessa luoteeseen virtaavat vedet päätyvät lopulta 
Kylmäkoskella sijaitsevaan Jalantinjärveen. Joen kulkureitin varrella ei 
tällä välillä ole muita järviä tai lampia. (Järviwiki 2011.)  
Ilmatieteen laitoksen ilmastoraportin (2012) mukaan vertailukaudella 1981 
- 2010 keskimääräinen vuosittainen sadekertymä alueella on ollut 600 - 
650 mm, sadannan ollessa keskimääräisesti suurimmillaan heinä-
elokuussa. Kokonaisuudessaan maankaatopaikka-alueelle satavan veden 
määrä on noin 6 000 – 6 500 m3 vuodessa, keskimääräisen vuorokautisen 
sadekertymän ollessa välillä 16,5 - 18 m3. Ote edellämainitun raportin 
vertailukauden sadekertymätilastoista on esitetty kuviossa 3.  
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Alueelle satavasta vedestä noin 40 prosenttia poistuu haihduntana ja 
läjitetyn maan heikosta vedenläpäisevyydestä johtuen vain pieni osa, noin 
5 prosenttia suotautuu kaatopaikkatäytön läpi maaperään. Näiden 
arvioiden perusteella alueelta pintavaluntana ympärysojiin johtuvien 
vesien määrä on noin 9 - 10 m3 vuorokaudessa. 
Kuvio 3. Vuosittainen sadekertymän keskiarvo vertailukaudella 1981 – 
2010 (Ilmatieteen laitos 2012, 83) 
12 
3.4 Geologia ja maaperä 
Maanvastaanottoalueen täyttöpenkereen kohdalla ja 
jätevedenpuhdistamon alueella maaperä on hiekkamoreenia. Maan pinta 
on tontilla melko tasaista, ja itäreunaan sijoittuvan maankaatopaikan 
kohdalla maa laskee loivasti itään kohti lyhyen matkan päässä sijaitsevia 
savipohjaisia peltoalueita ja edelleen noin kahden kilometrin päässä 
virtaavaa Tarpianjokea. Täyttöalueelta pohjoiseen, luoteeseen ja etelään 
mentäessä maaperä on paikoittain kivikkoista ja kallioista, mikä näkyy 
myös kuviossa 4. Näillä alueilla maan pinnankorkeus nousee melko 
voimakkaasti. Alueen kallioperä koostuu länsi- ja keski-Suomen alueille 
tyypillisesti muun muassa granodioriitista, tonaliitista ja kvartsi dioriitista. 
(Geologian tutkimuskeskus 2015.) 
Kuvio 4. Kivikko- ja kalliomuodostelmia maankaatopaikkakiinteistön 
pohjoisella puolella. 
3.5 Luonto ja lähiympäristö 
Maankaatopaikka-alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai 
muita merkittäviä ympäristönsuojelukohteita. 
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Maankaatopaikkaa ympäröiviä alueita maisemallisesti hallitsevat pääosin 
nuorehkot hoidetut ja hoitamattomat havu- ja sekametsät sekä etenkin 
idän ja lännen suunnassa pelto- ja niittyvaltaiset maataloustoimintojen 
alueet, kuten ilmenee kuviosta 5. 
 
Kuvio 5. Ilmakuva maankaatopaikka-alueesta. 
Maankaatopaikan ja keskusjätevedenpuhdistamon tontin viereisillä 
metsäpalstoilla, jotka ovat osittain nähtävissä kuviossa 6, on viime vuosina 
tehty joitakin päättöhakkuita ja harvennuksia, joiden myötä alueen 
lähiympäristön yleisilme on muuttunut melko olennaisesti.  Naapuritonttien 
rajat löytyvät liitteestä 7 ja niiden nimet ja omistajat liitteestä 8. 
14 
Kuvio 6. Sisäänajoväylä maankaatopaikalle, sekä naapuritontti kiinteistön 
eteläreunalla. 
Kuten ilmenee kuviosta 7, täyttöalueen itäisen- ja pohjoisen reunan 
viereiset kasvustot ja taimikot on karsittu tontin reunoja myötäillen pois 
noin vuosi sitten, jotta täyttöpenkereen reunojen luiskaukset saadaan 
maanvastaanottotoiminnan päättyessä toteutettua asianmukaisesti 
penkereen näillä osilla. Taimikon ja muun kasvillisuuden poisto on vielä 
toteutettava myös täyttöalueen eteläreunan ja Koskuentien väliin jäävälle 
alueelle ennen reunamuotoilun aloittamista. 
Kuvio 7. Täyttöalueen ja kiinteistön itäinen reuna. 
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3.6 Toiminnan kuvaus 
3.6.1 Vastaanotettavat maa-ainekset ja täytön tilanne 
Maankaatopaikan ollessa käytössä sinne on sijoitettu kunnan alueilta 
peräisin olevia puhtaita, joskin maalajiluokitukseltaan sekalaatuisia maa- ja 
kiviaineksia. Suurin osa jätetäytössä olevasta maa-aineksesta on siltin- ja 
savimaan sekaista hienojakoista maata sekä moreenia, jonka seassa on 
jonkin verran erikokoisia kiviä ja lohkareita. Maankaatopaikalle tuotujen 
maa-ainesten laadulliset ominaisuudet ja määrät ovat vaihdelleet 
vuosittain riippuen muun muassa siitä, kuinka paljon ja kuinka suuria 
rakennushankkeita kunnassa on ollut käynnissä. Viime vuosina 
tuontimäärätilastoissa piikkinä ovat näkyneet selvästi esimerkiksi kunnan 
uusimpien teollisuusalueiden rakentamis- ja laajennusprojektit.  
Tuotavien maa-aineskuormien valvonnassa ja kuormanpurun ohjauksessa 
on hyödynnetty teknisen laitoksen työntekijöitä. Käytännössä kuorman 
tuoja on ennen maiden tuomista ollut yhteydessä maankaatopaikan 
vastuuhenkilöön, joka on maa-ainesten laadun ja määrän perusteella 
myöntänyt tai evännyt luvan maa-ainesten tuomiseen ja purkamiseen 
vastaanottoalueelle.  
Virka-aikoina maa-ainesten vastaanottoa on valvottu viime kädessä 
Urjalan keskusjätevedenpuhdistamon henkilökunnan toimesta, vaikkakin 
varsinainen kuormanpurkuvaihe on toteutettu suurelta osin ilman 
henkilökunnan ohjausta. Aktiivisella tilanneseurannalla kuormien purku on 
kuitenkin onnistuttu suuntaamaan melko hyvin täyttöpenkereen 
täyttymisasteen mukaan ja rajaamaan pois ne osat, joissa täyttöalueen 
raja on tullut vastaan. Käytännössä aluerajaukset on toteutettu 
merkitsemällä täyteen tulleet osat lippusiimalla kuviossa 8 näkyvällä 
tavalla. 
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Kuvio 8. Lippusiimarajaus täyttöalueen eteläreunalla. 
Maankaatopaikkatoiminnan päättyessä suljettava täyttöpenger on 
tilavuudeltaan noin 25 000 m3 (50 000 tonnia), ja sen pinta-ala on noin 0,5 
hehtaaria. Täyttöpenkereen keskimääräinen syvyys on noin 5 metriä ja 
sen lakikorkeus on noin 111,0 metriä merenpinnasta. Keväällä 2015 
takymetrillä toteutettujen korkeusmittausten tulokset on eritelty 
maankaatopaikan täyttöalueen asemakuvassa liitteessä 1. 
3.6.2 Alueen muut toiminnot 
Ylijäämamaamassojen vastaanoton lisäksi maankaatopaikka-alueella ja 
sen läheisyydessä on lajiteltu ja otettu vastaan kunnan asukkaiden tuomia 
puutarhajätteitä kuten risuja, oksia ja haravointijätteitä. 
Hyödyntämiskelpoiset risut ja oksat on kerätty yhteen kasaan 
maankaatopaikka-alueen ja jätevedenpuhdistamon välissä sijaitsevalle 
asfalttikentälle kuviossa 9 näkyvällä tavalla jossa ne on haketettu ja 
kuljetettu osittain hyötykäyttöön. Haketta on hyödynnetty paikkakunnalla 
muun muassa lämmitysenergian pientuotannossa. Tällä hetkellä alueella 
varastoitavan hakkeen määrä on noin 150 m3. (Viljanen 2015.) 
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Kuvio 9. Risujen ja oksien vastaanottoon varattu alue. 
Kuten ilmenee kuviosta 10, maanvastaanottoalueella on varastoitu 
ajoittain pieniä määriä myös puiden kantoja sekä betonijätettä kuten 
kaivonrenkaita, jotka hävitetään ennen maankaatopaikan sulkemista.   
Kuvio 10. Betonijätteen varastointialue. 
Tontin länsipäässä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon ja itäpäähän 
sijoittuvan maankaatopaikan välisellä asfalttikentällä on suoritettu myös 
jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen aumakompostointia vuodesta 
2007 vuoteen 2014 asti. Kompostoitua lietettä on tällä hetkellä kahdessa 
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erillisessä kompostiaumassa, joista toinen näkyy kuviossa 11, yhteensä 
noin 1000 m3. (Viljanen 2015.) 
Asfalttikentän rajallisen koon vuoksi jätevesilietteen kuljetuksesta ja 
jatkokäsittelystä tehtiin vuonna 2015 sopimus biojätteiden ja lietteiden 
käsittelyyn ja hyödyntämiseen erikoistuneen Forssalaisen yrityksen, Envor 
Biotechin kanssa. Sopimuksen on tarkoitus toimia väliaikaisena 
menettelynä, mutta näillä näkymin sitä ollaan jatkamassa ainakin vuoteen 
2016 asti.  
Aumoissa kompostoitaviin lietemassoihin on sekoitettu 
kompostointiprosessin aikana myös edellisessä kappaleessa kuvaillusta 
oksien haketustoiminnasta syntyvää puubiomassaa. Tällä menettelyllä 
asfalttikentälle on pyritty vapauttamaan haketustoiminnan jatkuessa 
syntyvälle puuainekselle lisää varastointitilaa sekä nostamaan 
kompostilietteen kuiva-ainepitoisuutta ja parantamaan sen yleistä 
koostumusta.
Kuvio 11. Jätevesilietteen kompostiauma. 
Kompostiaumojen läpi suotautuvat sade- ja sulamisvedet johdetaan 
asfalttikentältä viemäröinnin kautta suoraan jätevedenpuhdistamoon. 
Tämä on aiheuttanut puhdistamolla erityisesti voimakkaiden sateiden 
aikana ylimääräistä virtauskuormitusta ja vedenpuhdistusprosessin 
19 
tuloksen heikkenemistä, minkä vuoksi mahdollisuuksia kompostin 
hyötykäytölle on etsitty viime vuosina aktiivisesti.  
3.7 Toiminnan ympäristövaikutukset 
Maankaatopaikkatoiminnasta ei ole aiheutunut merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Alueelle on vastaanotettu ainoastaan puhtaita 
ylijäämämaita, joten niiden varastoinnista ei ole koitunut merkittäviä 
ympäristöriskejä, kuten mahdollista maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista. Mihinkään alueen toimintoihin ei liity ympäristölle haitallisten 
kemikaalien, polttoaineiden tai muiden vastaavien aineiden käyttöä tai 
varastointia, joten näiltäkin osin toiminnan ympäristövaikukset ovat olleet 
hyvin vähäisiä. 
Maankaatopaikan valuma- ja suotovedet kulkeutuvat maan 
pinnanmuotojen mukaisesti aluetta ympäröiviin, pääasiassa 
täyttöpenkereen eteläisen ja itäisen osan viereisiin ojiin. Ojia pitkin vedet 
virtaavat edelleen itään Tarpianjokeen. Myös 
keskusjätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset purkuvedet 
johdetaan vesistöön tätä reittiä. Purkuvesien laatua seurataan 
säännöllisesti purkupisteestä kerättävillä tarkkailunäytteillä 
jätevedenpuhdistamon tarkkailukäyntien yhteydessä. Näytteistä 
analysoitavia ominaisuuksia ovat muun muassa veden pH, 
sähkönjohtavuus, kuiva-ainepitoisuus, ravinteet (typpi, fosfori) sekä haju ja 
väri.  
Maankaatopaikan valumavesille ei ole tällä hetkellä tasausallasta, sillä 
täyttöalue on pieni ja alueella muodostuvien valumavesien heikentävät 
kokonaisvaikutukset vesistöihin on arvioitu vähäisiksi. Purkuvesien 
paremman laadun varmistamiseksi maankaatopaikan sulkemisen 
yhteydessä, reunojen luiskauksen jälkeen purkuvesille voisi kuitenkin olla 
tarkoituksenmukaista kaivaa soveltuvan kokoinen tasausallas, joka toimisi 
vedestä kiintoainesta poistavana laskeutusaltaana. Tämän työn luvussa 
4.2 on esitetty tarkemmat arviot ja laskelmat laskeutusaltaan 
ominaisuuksista ja sijoittamisesta. 
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3.7.1 Melu ja tärinä 
Työkoneiden sekä maansiirto- ja kuljetuskaluston aiheuttamat melu- ja 
tärinähaitat ovat olleet maankaatopaikan toiminnan aikana vähäisiä. 
Maankaatopaikalle kulkeva työmaaliikenne on ollut hyvin satunnaista ja 
kuormakoot ja lukumäärät verrattaen pieniä. Maankaatopaikalle vuosittain 
tuotujen ainesten määrä on ollut keskimäärin 500 - 1500 m3, 
lukuunottamatta vuotta 2014 jolloin aineksia tuotiin huomattavasti tätä 
enemmän, yli 10 000 m3. (Viljanen 2015.) Tällöin myös toiminnasta 
aiheutuneet melu- ja tärinähaitat ovat ymmärrettävästi olleet 
suurimmillaan, sillä maamassoja tuotiin alueelle yhtäjaksoisesti useamman 
viikon ajan. 
Lähin vakituisessa käytössä oleva asunto sijaitsee alueen koillispuolella 
noin 250 metrin etäisyydellä, jossa työmaaliikenteestä ja muusta 
maansiirtotoiminnasta aiheutuneet meluhaitat ovat olleet huomattavimmat. 
Maanvastaanottotoiminnan aikana ei ole kuitenkaan tullut esille tilanteita, 
joissa toiminnasta olisi koitunut asukkaille merkittävää häiriötä. 
Kaatopaikka-aluetta ympäröivä puusto ja kalliomuodostelmat suojaavat 
osaltaan lähikiinteistöjen asukkaita mahdollisilta meluhaitoilta. 
Maakaatopaikka-alueen muihin toimintoihin liittyvää meluhaittaa on 
syntynyt alueella kerättyjen oksien haketuksesta. Haketuskoneen 
synnyttämä ääni on yhtenäistä ja intensiivistä, minkä vuoksi häiritsevyys 
etenkin koneen läheisyydessä on melko korkea. Edellämainittu toiminta on 
kuitenkin ollut satunnaista, toistuen keskimäärin noin viidesti vuodessa. 
Yksittäisen haketusoperaation kesto on ollut noin 2 - 4 päivää, ajoittuen 
arkipäivisin aamulla noin kello seitsemästä iltapäivään kello neljään. 
(Viljanen 2015.) 
3.7.2 Päästöt ilmaan 
Alueen toiminnoista aiheutuvat päästöt ilmaan ovat olleet pääasiassa 
maansiirto- ja työkoneiden synnyttämiä pakokaasupäästöjä. 
Maankaatopaikalle johtava Koskuentie on hiekkapohjainen, jossa on 
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kuivina kausina saattanut aiheutua jossain määrin työmaaliikenteen 
synnyttämää tien pölyyntymistä.  
3.8 Toiminnan vaikutusten tarkkailu 
Virka-aikoina maanvastaanottotoimintaa on valvottu 
jätevedenpuhdistamon ja teknisen laitoksen muun henkilökunnan 
toimesta. Tuoduista kuormista ei ole pidetty jatkuvaa kirjanpitoa vaan 
satunnaisesti, keskimäärin 0 - 5 kertaa kuukaudessa, saapuvista 
kuormista on reaaliaikaisesti informoitu kunnan teknisen laitoksen 
työnjohtoa. Kuorman/kuormien tarkistamisen jälkeen, mikäli tuotavien 
maiden laatu ja määrä ovat olleet hyväksyttäviä, ne on ohjattu purkamaan 
kuormansa maanvastaanottoalueelle. Maakuormien virheellisen 
sijoittamisen ehkäisemiseksi maankaatopaikka on varustettu myös 
opastekyltillä, kuten ilmenee alla olevasta kuviosta 12.
Kuvio 12. Maankaatopaikan opastekyltti. 
Maankaatopaikalle suuntautuva ajoneuvo- ja muu työmaaliikenne kulkee 
Salmentieltä Koskuentielle, jota pitkin ajoneuvot pääsevät 
maanvastaanottoalueelle ainoastaan jätevedenpuhdistamon valvomon 
edestä kulkevaa reittiä. Maanvastaanotto- ja puutarhajätealueen 
kulunvalvonnassa on hyödynnetty myös jätevedenpuhdistamon sisätilojen 
ja piha-alueen valvonnassa käytettäviä valvontakameroita. 
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Valvontakameralaitteiston uusiminen on ollut esillä teknisen laitoksen 
laiteinvestointisuunnitelmissa, ja onkin selvää, että nykyaikaisilla laitteilla 
tallennettavan korkealaatuisemman kuvamateriaalin perusteella oikeat 
henkilöt saataisiin todennäköisemmin vastaamaan tuottamistaan 
vahingoista, mikäli toiminta ei ole sääntöjen mukaista. 
Läjitysalueen täyttökerroksen vakautta, eroosiota ja mahdollisten 
painaumien syntymistä on seurattu säännöllisesti silmämääräisellä 
tarkailulla. Kuormanpurusta ja muusta maanvastaanottoon liittyvästä 
työmaatoiminnasta aiheutuvien melu-, pöly- ja pakokaasupäästöjen 
tarkkailuun ja seurantaan ei ole toiminnan aikana kiinnitetty erityistä 
huomiota, sillä nämä vaikutukset on arvioitu tuotavien maa-aineskuormien 
vähäisen määrän vuoksi hyvin pieniksi.  
Maankaatopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen 
välittömässä läheisyydessä, joten erillistä pohjavesien tarkkailuohjelmaa ei 
ole laadittu.  
3.9 Voimassaolevat luvat ja sopimukset 
Maankaatopaikalla ei ole voimassaolevaa ympäristölupaa. Luvan 
hakemisesta luovuttiin toiminnan alkuvaiheessa yhteisymmärryksessä 
kunnan valvovan ympäristöviranomaisten ja Pirkanmaan ELY-keskuksen 
kanssa, johtuen muun muassa luvanhakuprosessin venymisestä ja 
kohteen pienestä koosta. (Viljanen 2015.) Ympäristönsuojelulain mukaan 
kohteelta ei vaadita ympäristövaikutusten arviointiprosessia, koska 
vastaanottoalueelle loppusijoitukseen tuotavien maa-ainesjätteiden määrä 
on alle 50 000 tonnia vuodessa (YM 2015, 17.) Urjalan maankaatopaikan 
sulkemisvaiheessa laadittavan yleisselvityksen ja sulkemissuunnitelman 
käsittelee Valkeakosken ympäristöpalvelut, joka on Urjalan kunnan 
valvova ympäristönsuojeluviranomainen. 
Valvovien ympäristöviranomaisten kanssa on sovittu, että 
maanvastaanottotoiminnan päättyessä maankaatopaikan sulkemisesta 
laaditaan asianmukainen suunnitelma, jossa maankaatopaikka-alueen tila 
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ja toiminnan aikaiset vaikutukset selvitetään ja jonka perusteella 
kaatopaikalle haetaan sulkemislupaa. 
3.10 Kaavoitustilanne 
Pirkanmaan maakuntakaavassa maankaatopaikka-alueelle ei ole osoitettu 
käyttötarkoitusta- tai tavoitetta. Maankaatopaikan itäpuolella Tarpianjoen 
kulkureitin varressa sijaitsevat maatalousvaltaiset alueet on merkitty 
ympäristöarvoiltaan merkittäviksi, joissa viljelymaiseman ympäristöllisiä-, 
maisemallisia- ja rakennuskulttuurillisia arvoja on edistettävä. Lisäksi 
alueelta noin kilometrin etäisyydellä kaakkoon, Salmentien pohjoispuolelle 
on rajattu seudullisesti merkittävä teollisuus- ja varastotoimintojen alue. 
(Pirkanmaan liitto 2007.) Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta on esitetty 
alla olevassa kuviossa 13. 
Kuvio 13. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta (Pirkanmaan liitto 2007) 
Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaavassa 
maankaatopaikan ja jätevedenpuhdistamon alue on merkitty 
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Osayleiskaava on 
oikeusvaikutteinen ja se on tullut voimaan kunnanvaltuuston päätöksellä 
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5.1.2012. (Urjalan kunta 2015.) Ote edellämainitusta osayleiskaavasta on 
esitetty kuviossa 14.
Kuvio 14. Ote Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavasta (Urjalan kunta 
2015) 
Maankaatopaikka-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole 
voimassaolevaa asemakaavaa. 
3.11 Suojelualueet ja kohteet 
Maanvastaanottoalueeseen nähden lähin suojelukohde on Pirkanmaan 
maakuntakaavassa merkitty muinaismuisto, kaavakartassa kohde 531, 
joka on rauhoitettu muinaismuistolain perusteella. Kohde sijaitseen noin 
800 metrin etäisyydellä maankaatopaikka-alueelta koilliseen, osoitteessa 
Pertunkulmantie 97. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen perusteella 
tällaisissa kohteissa ja niiden läheisyydessä on maankäyttöä, rakentamista 
ja hoitoa suunniteltaessa otettava huomioon muinaisjäännösten suoja-
alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin 
maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. (Pirkanmaan liitto 2007.) 
Muinaismuistokohteella ei Urjalan maankaatopaikan tapauksessa ole 
vaikutusta alueen toimintoihin tai suunnitteluun, sillä maankaatopaikka 
sijoittuu muinaismuistokohteen suoja-alueen ulkopuolelle. 
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4 MAANKAATOPAIKAN SULKEMISSUUNNITELMA 
4.1 Maankaatopaikan sulkemisen lähtökohdat 
Ylijäämämaiden vastaanottoalueen täyttymisen vuoksi Urjalan kunnan 
maankaatopaikkaa haetaan suljettavaksi. Mikäli sulkemislupa 
myönnetään, Pirkanmaan ELY-keskuksen sulkemissuunnitelmalle 
antaman lausunnon jälkeen, toteutetaan kyseessäolevan 
maanvastaanottoalueen lopettaminen laaditun toimenpidesuunnitelman 
mukaisesti. Sulkutoimenpiteet aloitetaan mahdollisimman pian luvan 
myöntämisen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan keväällä 2016.  
4.2 Täyttöalueen muotoilu ja maisemointi 
Täyttypenkereen päällä varastoidut kannot ja betonijätteet hävitetään ja/tai 
toimitetaan asianmukaisesti jatkokäytettäväksi ennen läjitysalueen 
muotoilu- ja maisemointitoimenpiteiden aloittamista. 
Läjitysalueen reunat luiskataan siten, että kaltevuus on riittävän loiva 
ehkäisemään muun muassa sateen ja valumavesien aiheuttamia sortumia 
ja pinnan eroosiota. Tavoitteena on päästä läjitysalueen jokaisella reunalla 
jyrkimmillään kaltevuuteen 1:3. Täyttökerroksen rakenteen riittävä tiiveys 
varmistetaan erityisesti täyttöpenkereen reunojen läheisyydessä. 
Suurimmat kivenlohkareet, puunkappaleet ja mahdolliset muut 
sulkemistoimenpiteitä haittaavat osatekijät poistetaan ennen 
täyttöpenkereen viimeistelyä ja maisemointia. Keväällä 2015 tehtyjen 
korkeusmittausten perusteella piirretyt täyttöalueen poikkileikkauskuvat 
löytyvät liitteistä 3 - 6. 
4.3 Suotovesien laskeutusallas 
Täyttöalueelta suotautuvien vesien laadun parantamiseksi 
maankaatopaikka-alueen itäpuolelle voidaan rakentaa tilavuudeltaan noin 
300 m3 tasausallas, jolloin altaan viipymä on riittävän pitkä myös vuoden 
huippuvalumien ja sulamiskausien aikana.  
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Laskeutusaltaan pohja ja reunat rakennetaan tiiviiksii, suojataan 
kuitukankaalla, ja näiden päälle asennetaan noin 30 cm:n kerros sepeli- tai 
sora-ainesta. Mikäli altaan pohjaan kertyvä kiintoaines alkaa merkittävästi 
pienentää laskeutusaltaan tilavuutta ja viipymää, allas ruopataan. 
Tasausaltaaseen rakennetaan ylivyotokanava sekä V-mittapato, jonka 
avulla voidaan tarkkailla pois johdettavien vesien määrää ja laatua. 
4.4 Täyttöalueen pinnan rakennekerrokset 
Maankaatopaikan luiskien rakennekerrokset toteutetaan siten, että 
lopputuloksena on yhtenäinen, stabiili ja ympäristöön maisemallisesti hyvin 
sulautuva kohde. 
Muun muassa maa-ainesten kuljetuksista ja hankinnasta koituvien 
kustannusten ja muiden haittavaikutusten minimoimiseksi täyttöpenkereen 
rakennekerroksissa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan 
helpoiten saatavilla olevia maamassoja. Olisi toivottavaa, että esimerkiksi 
kunnan muilta mahdollisilta rakennustyömailta peräisin olevia maa-
aineksia voitaisiin hyötykäyttää maankaatopaikan 
pintarakennekerroksissa, jotta maa-aineskuljetusten välimatkat eivät kasva 
tarpeettoman suuriksi. 
Täyttöpenkereessä ilmenevät epätasaisuudet tasoitetaan ja tiivistetään 
noin 0,3 - 0,5 metrin paksuisella kerroksella saatavilla olevaa maa-ainesta 
kuten ylijäämämaata tai hiekkaa. Läheisten pintavesien samentumisen 
ehkäisemiseksi ja pintakerroksen riittävän stabiiliuden varmistamiseksi 
tasauskerroksessa hyödynnettävien maa-ainesten olisi oltava raekooltaan 
mahdollisimman yhteneväisiä ja biologisesti hajoamattomia. Runsaasti 
humusta sisältäviä maa-aineksia pyritään tässä kerroksessa välttämään. 
Täyttöpenkereen pintaan kerrostettavan tasausverhoilukerroksen päälle 
levitetään noin 0,2 - 0,3 metrin paksuinen kerros korkearavinteikasta 
kasvukerrosainesta kuten turvetta tai kompostia. Kasvukerroksen 
tehtävänä on varmistaa maisemoinnissa hyödynnettävien viherkasvien 
riittävä ravinteiden- ja vedensaanti, nopeuttaa niiden juurien 
muodostumista sekä vahvistaa kasvua. Pinnan rakennekerrosten 
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tiivistäminen toteutetaan siten, että osa alueelle satavasta vedestä pääsee 
imeytymään niiden läpi suoraan täyttöpenkereeseen. 
4.5 Puhdistamolietteen hyödyntäminen kasvukerroksessa 
Urjalan maankaatopaikan reunojen muotoilussa ja maisemointitöissä olisi 
lähtökohtaisesti perusteltua hyödyntää maanvastaanottoalueen ja 
jätevedenpuhdistamon välisellä asfalttikentällä kompostoitua ja varastoitua 
kompostimassaa. Tällä tavoin toimimalla kompostimassat saataisiin 
asianmukaiseen hyötykäyttöön ilman niiden kuljetuksesta ja käsittelystä 
aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja työtä. 
4.5.1 Lietekompostin hyötykäytön laatutarkastelu  
Lietekompostimassan laadullista soveltuvuutta edellisessä alaluvussa 
kuvailtuun maanrakennushyötykäyttötarkoitukseen on tarkasteltu 
perinteisillä näytteenotto- ja analysointimenetelmillä, käytännössä 
lannoitevalmisteita koskevan ajantasaisen kansallisen lainsäädännön 
näkökulmasta.  
Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 15 ilmenee Suomen 
ympäristökeskuksen ehdotelma siitä, kuinka vastaavanlaisten 
sivutuotteiden ympäristökelpoisuutta tulisi arvioida.
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Kuvio 15. Sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden määrittelyn tasot (Sorvari 
2000, 93) 
Viime vuosina tehdyissä puhdistamoliete- ja lietekompostianalyyseissä 
erityistä huomiota on kiinnitetty massoista otettujen näytteiden 
kadmiumpitoisuuksiin, sillä kunnassa aiemmin toimineelta Nuutajärven 
lasitehtaalta keskusjätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden tiedetään 
sisältäneen tätä korkeahkoja määriä. Jätevedenpuhdistusprosessissa 
raskasmetallien, joihin myös kadmium lukeutuu, tiedetään kulkeutuvan 
osittain kuivatun lietteen sekaan (ProAgria Keskuksen liitto 2013, 9.) 
Kyseisen lasitehtaan toiminta päättyi keväällä 2014, minkä jälkeen myös 
jätevedenpuhdistamon kadmiumkuormitus on laskenut normaalille tasolle. 
(Viljanen 2015.) Vuoteen 2013 asti korkeiksi mitattuja 
kadmiumpitoisuuksia lukuunottamatta Urjalan 
keskusjätevedenpuhdistamon kuivatusta lietteestä tai lietekompostista 
kerätyissä näytteissä ei ole havaittu sen hyötykäyttöä rajoittavia haitta-
ainepitoisuuksia. 
4.5.2 Yhteenveto lieteanalyysituloksista 
Vuonna 2013 lietekompostista otetussa tarkkailunäytteessä 
kadmiumpitoisuus on ollut 2,0 mg/kg. Vuonna 2014 kompostiaumoista ei 
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ole kerätty näytettä mutta kyseisenä vuonna kuivatusta lietteestä otetussa 
näytteessä kadmiumpitoisuus on ollut 0,68 mg/kg. Viimeisimmässä, 
kesäkuussa 2015 kompostiaumasta otetussa näytteessä 
kadmiumpitoisuus on ollut 1,2 mg/kg, mikä alittaa 
lannoitevalmisteasetuksessa maanparannusaineille säädetyn 
enimmäispitoisuusrajan, joka tällä hetkellä on 1,5 mg/kg. Yhteenveto 
vuonna 2015 kompostilietteestä otetun tarkkailunäytteen tuloksista löytyy 
liitteestä 9. 
4.5.3 Lannoitevalmisteita koskevan lainsäädännön soveltaminen 
Jätevesilietteen hyödyntämisestä lannoitteena ja maanparannusaineena 
on säädetty maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2013 antamassa 
asetuksen muutoksessa N:o 3 ja sen 3 §:ssä. Lisäksi vuonna 2012 
lannoitevalmisteista annetun asetusmuutoksen 11 a §:ssä ja tämän 
asetuksen liitteessä 5 on säädetty laatuvaatimuksia hyödynnettävälle 
lietteelle. Näihin laatuvaatimuksiin sisältyvät muun muassa määritetyt 
enimmäispitoisuudet lietteen sisältämille haitallisille metalleille, 
taudinaiheuttajille ja muille epäpuhtauksille (ProAgria Keskuksen Liitto 
2013, 16.). Haitallisille metalleille määritetyt enimmäispitoisuudet 
maanparannusaineina käytettävissä sivutuotteissa on eritelty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Puhdistamolietettä sisältävien, maanparannusaineena 
sellaisenaan käytettävien sivutuotteiden ja yhteiskäsittelypisteen käsitellyn 
sakokaivolietteen suurin sallittu käytöstä aiheutuva keskimääräinen 
vuotuinen haitallisten metallien kuormitus viljelyssä (ProAgria Keskuksen 
liitto 2013, 17) 
Alkuaine Haitallisten metallien 
enimmäispitoisuudet 
(g/ha/vuosi) 
Kadmium (Cd) 1,5 
Kromi (Cr) 200 
Kupari (Cu) 600 
Elohopea (Hg) 100 
Lyijy (Pb) 100 
Sinkki (Zn) 1 500 
 
On kuitenkin huomioitava, että Urjalan maankaatopaikan tapauksessa 
jätevesilietettä ei hyödynnetä maanparannusaineena viljelyssä, vaan 
täyttöpenkan pintarakenteen kasvuominaisuuksia parantavana 
kerroksena. Täten edellisessä taulukossa listattuja raja-arvoja ei voida 
suoraan soveltaa tämän suunnitelman tapaukseen. 
4.6 Kasvillisuus 
Pintaeroosion ehkäisemiseksi ja yhtenäisen maisemallisen kokonaiskuvan 
aikaansaamiseksi jätetäytön reunojen muotoilun ja luiskien 
pintarakennekerrosten valmistuttua näihin voidaan istuttaa ympäristöön 
soveltuvaa kasvillisuutta. Vaihtoehtoisesti voidaan myös keskittyä 
ainoastaan edistämään alueen kasvillisuuden luonnollista uusiutumista 
panostamalla jätetäytön loppuverhoilussa pintarakennekerrosten laatuun.  
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Alueen viherryttäminen voidaan toteuttaa kylvämällä täyttöpenkan 
viimeistellyille reunuksille hyvin pintamaan rakennetta sitovaa ja vettä 
läpäisevää niittykasvillisuutta kuten heinää tai ruohoa. Mahdollisimman 
yhtenäisen maiseman aikaansaamiseksi reunoille voidaan istuttaa lisäksi 
puita, kuten kuusien ja mäntyjen taimia. Mikäli alueen kasvillisuuden 
luonnollinen uusiutuminen todetaan riittävän nopeaksi ja kestäväksi, ei 
viherryttämiseen tarvitse kiinnittää sulkemistöissä erityistä huomiota. 
4.7 Arvio työn määrästä ja kustannuksista 
Maankaatopaikan sulkemiseen liittyvien töiden joihin sisältyvät muun 
muassa reunojen muotoilu, maansiirrot ja pintakerrosten toteuttaminen, on 
arvioitu vaativan ajallisesti noin 2 - 3 viikkoa. 
Maankaatopaikan lopettamistyövaiheista suurimmat kustannuserät 
kertyvät kaivinkontyönä teetettävistä täyttöalueen reunojen muotoilusta, 
sekä laskeutusaltaan ja ympärysojien kaivamisesta. Hintatietojen 
vertailussa on selvitetty eri koneurakoitsijoiden veloittamia 
tuntikustannuksia ja laskettu näistä korkeimman mahdollisen 
tuntiveloituksen mukaan toteutuvat suurimmat mahdolliset 
kokonaiskustannukset. On kuitenkin todennäköistä, että lopettamistöiden 
kokonaiskustannukset jäävät todellisuudessa tässä laskelmassa saadun 
summan alapuolelle, koska kaikkien hintavertailussa mukana olleiden 
koneurakointiyrittäjien ilmoittamien euromääräisten tuntiveloitusten 
keskiarvo on laskelmassa käytetyn tuntiveloitussumman alapuolella. 
Kustannusten laskennassa oletuksena on ollut se, että täyttöalueen 
pintarakennekerroksiin ja laskeutusaltaan pohjarakenteisiin tarvittavat 
maa-ainekset saadaan hankittua ja kuljetettua kunnan muilta 
rakennustyömailta syntyvistä ylijäämämaista, jolloin niitä ei tarvitse 
hankkia erikseen ulkopuoliselta toimijalta. Myös reunaluiskien pintaan 
kerrostettavien maa-ainesten kuljetustyöt on oletettu toteutettavan kunnan 
teknisen laitoksen henkilöstön toimesta, minkä vuoksi tätäkään osa-aluetta 
ei ole otettu seuraavassa kustannuslaskennassa huomioon. 
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Taulukko 3. Arvio ulkopuolisella toimijalla teetettävien töiden 
kustannuksista. 
Työ Työn hinta 
(/h) 
Työn kesto (h) 
Kaivinkonetyöt (kaivuu, täyttö ja tasoitus) 
Henkilötyöt 
70 € /h 
30 € /h 
80 h (luiskat) + 
10 h 
(laskeutusallas) 
Yhteensä 100 € /h 90 h 
Hinta yhteensä  9000 €  
 
Taulukon 3 kustannusarviossa huomioimattomia muita kustannuksia 
kertyy muun muassa laskeutusaltaaseen asennettavista putki- ja 
patorakenteista, kunnan oman kuljetus- ja työkonekaluston polttoaineista, 
henkilöstön palkoista, sekä mahdollisissa vikatilanteissa koneiden 
huollosta ja korjauksesta. Lopettamistöiden kokonaiskustannusten 
arvioidaan asettuvan noin 10 000 euroon. 
4.8 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best Available Techniques, BAT) 
soveltaminen Urjalan maanvastaanottoalueen toiminnoissa on perustunut 
tehokkaaseen kokonaissuunnitteluun ja toiminnan vaikutusten ja haittojen 
ehkäisyyn. Tätä menettelytapaa on sovellettu jo maankaatopaikka-alueen 
suunnitteluvaiheessa tekemällä alueen valinta siten, että toimintaan 
liittyvät ympäristöriskit sekä asukkaille aiheutuvat terveysriskit ja 
häiriötekijät on minimoitu. Alue ei sijaitse tärkeällä luonnonsuojelu- tai 
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pohjavesialueella, vesistöjen läheisyydessä, eikä alueen lähellä ole tiheää 
asutusta. 
Jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminnassa on sovellettu jätteiden 
etusijajärjestystä, jonka mukaan ensisijaisesti on pyrittävä ehkäisemään 
jätteen syntymistä ja määrää, toissijaisesti etsittävä sille uusia 
käyttökohteita tai kierrätettävä se, kolmantena vaihtoehtona 
hyödynnettävä jäte materiaalina tai energiana ja vasta viimeisenä 
vaihtoehtona sijoittamalla se kaatopaikalle (Ympäristöministeriö 2015.) 
Alueen korkean käyttöasteen varmistamiseksi jätehuollosta ja muusta 
toiminnasta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi maankaatopaikan 
kiinteistölle on keskitetty myös muita kunnallisia jätehuoltopalveluita, 
joiden järjestäminen on onnistunut tehokkaasti ja taloudellisesti 
maanvastaanottotoiminnan ohessa. Alueella vastaanotettaville ja 
käsitellyille materiaaleille ja jätejakeille on pyritty etsimään aktiivisesti 
uusia hyötykäyttömahdollisuuksia, kuten on menetelty esimerkiksi tontilla 
varastoidun hakkeen ja jätevesilietteen tapauksessa. 
Toimintaan liittyvien riskien hallinta on toteutettu laadukkaan suunnittelun 
ja aktiivisen tarkkailun keinoilla. Näitä, sekä muita edellämainittuja 
menettelytapoja sovelletaan myös maankaatopaikan sulkemistöissä sekä 
alueen jatkokäyttöä suunniteltaessa. 
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5 MAANVASTAANOTTOALUEEN JATKOKÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
5.1 Jatkokäyttömahdollisuuksien soveltuvuuden arviointi 
Alueen jatkokäytön suunnittelussa ja jatkokäyttömahdollisuuksien 
vertailussa ja arvioinnissa on käytetty vertailumateriaalina muista 
samankaltaisista kohteista, pääasiassa ylijäämämaan täyttö- ja 
maanottamisalueista tehtyjä jatkokäyttösuunnitelmia. Tällainen on 
esimerkiksi vuonna 2008 Lahden ammattikorkeakoulusta opinnäytetyönä 
tehty Rälssin maankaatopaikan jälkikäyttösuunnitelma. Edellämainitussa 
työssä jatkokäyttömahdollisuuksia on tosin kartoitettu painottuen virkistys- 
ja vapaa-ajantoimintoihin, mikä eroaa näkökulmaltaan hieman tämän työn 
tilanteesta. Lisäksi jatkokäyttömahdollisuuksien suunnittelussa vertais- ja 
lähdemateriaalina on hyödynnetty kirjallisuusteosta Maa-ainesten 
ottaminen ja ottamisalueiden maisemointi (Ympäristöministeriö 2001), 
jossa on esitelty perusteellista ohjeistusta siitä, millaiset menettelytavat 
ovat tarkoituksenmukaisia kuvauksen mukaisissa tilanteissa. 
Urjalan maankaatopaikan tapauksessa alueelle soveltuvia jatkotoimintoja 
on rajallisesti, sillä niiden olisi sovittava yhteen jo tällä hetkellä tontilla 
harjoitettavien jätehuoltotoimintojen kanssa. Lisäksi alueen pieni koko 
rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksia alueen jatkokäytölle. Näistä syistä 
johtuen tässä työssä on kartoitettu vain kyseessäolevalle 
suunnittelualueelle realistisia jatkokäyttömahdollisuuksia ja jätetty jo 
alkuvaiheessa pois sellaiset vaihtoehdot, joiden toteutus ei 
suunnitelualueen ominaisuuksiin ja muihin lähtökohtiin nähden ole 
järkevää.  
Vaikka vastaavankaltaisissa täyttömaakohteissa alueen jatkokäyttö liittyy 
usein erilaisiin virkistys- ja vapaa-ajan toimintoihin, on tämä mahdollisuus 
Urjalan maankaatopaikan tapauksessa jo lähtökohtaisesti poissuljettu 
vaihtoehto. Syynä tähän on ensinnäkin se, että kiinteistö on yleiskaavassa 
merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, minkä vuoksi alueen käyttö 
esimerkiksi virkistystoimintaan edellyttäisi kaavamuutosta. Toisekseen 
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vastaavanlaisia, paremmin virkistys- ja vapaa-ajan toimintoihin soveltuvia 
alueita löytyy kunnasta jo ennestään runsaasti. 
5.2 Vaihtoehto 1: Teknisen kaluston varastointialue 
Suljettavalle maankaatopaikalle kartoitetuista jatkokäyttömahdollisuuksista 
todennäköisimpänä vaihtoehtona on pidetty sitä, että suljettavalla 
maankaatopaikka-alueella järjestettäisiin jossakin muodossa kunnan 
teknisen huolto- ja tarvikekaluston sekä mahdollisesti muun kiinteän 
omaisuuden varastointia. 
Edellä kuvaillussa, täyttöpenkereen päälle kaavaillussa 
varastointitoiminnassa vaatimuksena ei olisi suurten ja vaikeasti 
toteutettavien pysyvien rakenteiden tai rakennusten pystyttäminen 
alueelle, vaan tarvittavat järjestelyt olisivat toteutettavissa esimerkiksi 
kevytrakenteisilla, siirrettävillä ja koottavilla kaarihallikatoksilla, jotka 
toimisivat ympärivuotisina suojina herkästi vahingoittuville ja huonosti vettä 
ja lämmönvaihteluja kestäville teknisille tarvikkeille ja välineille. Tässä 
jatkokäyttövaihtoehdossa toiminta-alueen suuri koko ei olisi myöskään 
välttämättömyys, mikä on suunnittelukohteen jatkokäyttöä arvioitaessa 
ollut keskeinen arviointikriteeri. 
5.3 Vaihtoehto 2: Nykyisten jätehuoltotoimintojen laajentaminen 
Tällä hetkellä maankaatopaikan viereisellä asfalttikentällä aktiivisesti 
harjoitettavan puutarhajätteen vastaanottotoiminnan laajentaminen 
suljettavalle maankaatopaikalle on arvioitu järjestyksessä toisena 
jatkokäyttömahdollisuutena.  
Mikäli tähän toteutusvaihtoehtoon päädyttäisiin, voitaisiin erilaisia 
puutarhajätemateriaaleja ottaa vastaan merkittävästi nykyistä enemmän, 
jolloin eri jätejakeiden lajittelu olisi selkeämpää ja vaivattomampaa, ja 
satunnaisesti tällä hetkellä esiintyvä toiminta-alueen tilanpuuteongelma 
saataisiin ratkaistua ainakin joiltain osin. Puhtaiden puutarhajätteiden 
vastaanotto- ja käsittelytoiminta suljetulla maankaatopaikka-alueella ei 
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myöskään edellyttäisi toiminnanharjoittajalta luvanhankintaan tai toiminnan 
valvontaan liittyvää lisätyötä. Tämän vaihtoehdon etuina olisivat myös, 
kuten ensimmäisessä vaihtoehdossa, jätteiden vastaanotto- ja 
lajittelutoiminnan hyvä soveltuvuus rajallisen kokoiselle alueelle sekä 
pysyvien rakennelmien ja rakenteiden ehdottoman tarpeen puuttuminen.  
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6 YHTEENVETO 
Tämä opinnäytetyö on laadittu Urjalan kunnan toimeksiantamana, ja se 
sisältää kunnan maankaatopaikalle yhdistetysti laaditun yleistilaselvityksen 
sekä maankaatopaikan sulkemissuunnitelman. Työn tavoitteena on ollut 
kartoittaa ja tutkia maankaatopaikan ominaisuuksia ja nykytilannetta sekä 
toiminnan yleisimpiä vaikutuksia ja suunnitella lisäksi ylijäämämaiden 
loppusijoitustoiminnan päättyessä läpikäytävät työvaiheet. Työn 
viimeisenä osa-alueena on vertailtu maankaatopaikka-alueelle soveltuvia 
jatkokäyttömahdollisuuksia. 
Tähän työhön sisältyvässä maankaatopaikan yleistilaselvityksessä on 
keskitytty toiminta-alueen ja sen lähiympäristön ominaisuuksien sekä 
maanvastaanottotoiminnan laadun ja keskeisimpien vaikutusten 
selvittämiseen. Tulokset on koostettu yhdistelemällä toimeksiantajalta, 
asiantuntijoilta ja verkosta kerättyä ajantasaista informaatiota, joka liittyy 
muun muassa suunnittelualueen geologiaan, vesistöihin, luontoon, 
lähiympäristöön ja kaavoitukseen. Selvitysten perusteella on tehty 
alustava johtopäätös, että maa-ainesjätteiden vastaanotto ja 
loppusijoitustoiminta kyseisessä kohteessa on ollut vaatimusten mukaista 
ja suunnitelmallista, eikä toiminnasta ole aiheutunut lähiympäristölle tai 
ihmisille merkittäviä haittavaikutuksia, jotka edellyttäisivät 
toiminnanharjoittajalta jatkotoimenpiteitä. Lopullinen johtopäätös on, että 
maankaatopaikan sulkeminen voidaan ympäristöviranomaisen 
hyväksynnän jälkeen toteuttaa. 
Tämän työn toisena osa-alueena laaditussa maankaatopaikan 
sulkemissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on suunniteltu perustuen 
nykylainsäädäntöön, asiantuntijoiden ohjeisiin sekä aihetta käsittelevään 
kirjallisuuteen. Suunnitellut lopettamistyöt sisältävät kaikkineen 
täyttöalueen muotoilun ja viimeistelyn, pintarakennekerrosten 
toteuttamisen, suotovesiojien ja laskeutusaltaan kaivuun sekä alueen 
viherryttämisen. Suljettavan maankaatopaikan ominaisuuksien mukaan 
lasketusta lopettamistöiden kustannusarviosta voidaan lisäksi ennakoida 
toteutuvien kokonaiskustannusten suuruusluokkaa. Edellä mainittujen 
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aiheiden osalta suunnitelmassa on esitetty sulkemistöiden pohjana olevat 
ehdotelmat, mikä oli yksi työn päätavoitteista. Sulkemissuunnitelman 
onnistumisen tasoa voidaan kuitenkin todellisuudessa arvioida vasta siinä 
vaiheessa, kun maankaatopaikan lopettamistyöt on saatu päätökseen.  
Vaikka työn edetessä kävi ilmi, että muun muassa maankaatopaikan 
pienuudesta johtuen täysimittaisen ympäristölupahakemuksen laatiminen 
ei ole tarkoituksenmukaista, on Suomen Ympäristökeskuksen 
hakemusohjeessa mainittujen tietojen kerääminen tästä huolimatta nähty 
hyödyllisenä. Kerättyjen tietojen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä 
voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa vastaavia toimintoja 
suunniteltaessa, esimerkiksi varauduttaessa ajantasaisen 
ympäristölainsäädännön vaatimuksiin. Toimeksiantajan kannalta oletan 
tämän opinnäytetyön olevan hyvin hyödynnettävissä, sillä työ on laadittu jo 
lähtökohtaisesti suoraan käytäntöön sovellettavana kokonaisuutena. 
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7 TYÖN ARVIOINTI 
Tämän opinnäytetyön laatiminen on ollut haastava, pitkäjänteinen ja 
opettavainen prosessi. Vaikka työstämisen eri vaiheissa ilmenneiden 
ongelmien ratkaiseminen sekä suurten asiakokonaisuuksien hallinta on 
ollut toisinaan työlästä, on todettava, että olen työtä tehdessäni oppinut 
todella paljon niin maankaatopaikoista, ympäristölupa-prosesseista kuin 
myös teknisten suunnitelmien laadinnasta. Opinnäytetyöprosessin 
antoisinta osuutta ovat lisäksi olleet alan asiantuntijoiden kanssa käymäni 
tiedonvaihtot, joiden sisältöä voin varmasti hyödyntää tulevissa töissäni.  
Työn aikana haastattelemani, Urjalan kunnan kantahenkilökuntaan 
kuuluvat jäsenet, ennen kaikkea puhdistamonhoitaja Esko Viljanen sekä 
tekninen työjohtaja Arto Heino ansaitsevat nöyrän kiitoksen panoksestaan 
opinnäytetyöhöni, sillä ilman heiltä keskusteluissa ja muissa 
tiedonvaihdoissa saamiani tietoja ja dokumentteja työn 
loppuunsaattaminen olisi ollut mahdotonta. Lisäksi haluan osoittaa 
erityiskiitoksen Päijät-Hämeen Jätehuollon rakennuttamisasioista 
vastaavalle asiantuntijalle Jaakko Lillebergille, jonka kanssa työn 
loppuvaiheessa käymäni keskustelun sisältö oli erityisesti 
sulkemissuunnitelman kokonaisuuden kannalta merkittävässä roolissa. 
Tämän opinnäytetyön pohjalta avautuvia jatkotutkimusaiheita voisivat olla 
esimerkiksi mahdollisten uusien maankaatopaikka-alueiden kartoittaminen 
sekä maankaatopaikan avaamiseen liittyvien suunnitelmien laadinta. 
Lisäksi joillakin paikkakunnilla voisi olla tarpeenmukaista kartoittaa jo 
suljettujen maankaatopaikka-alueiden jatkokäyttö- ja 
hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäpohdinnan aiheeksi voitaisiin ottaa 
esimerkiksi se, olisiko joitakin entisiä maankaatopaikkoja mahdollista 
hyödyntää uusiutuvan energian tuotannossa.  
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LIITE 8 
 
URJALAN KUNNAN KESKUSPUHDISTAMON  
 
NAAPURIKIINTEISTÖJEN MAANOMISTAJAT (2006)  
    
    
    
88743600030056 Puhdistamo Urjalan kunta PL 33 
   31761 Urjala 
    
Kiitu Tilan nimi Omistaja Osoite 
    
88743600020200 Kuusikko II Vehmaa Simo Seppo Sakari Koskuentie 25 
   31700 Urjala as. 
    
    
88743600030042 Etelärinne Kangasaho Veikko Kalevi Koskuentie 107 
   31700 Urjala as. 
    
88743600030043 Hakala I Kangasaho Veikko Kalevi Koskuentie 107 
   31700 Urjala as. 
    
88743600090102 Koskimaa Jokinen Tiina Kaisa Annikki Varisarontie 60 
   
31650 
Venäjänkangas 
    
88743600030045 Ala-Nissi Laakso Tuovi Inkeri 
Mikkolankankaantie 
45 
   31700 Urjala as. 
    
88743600030016 Raunionmäki 
Nissi Irena Augusta/Laakso 
Tuovi Inkeri 
Mikkolankankaantie 
45 
   31700 Urjala as. 
    
88743600230006 Vehmaa Vehmaa Simo Seppo Sakari Koskuentie 25 
   31700 Urjala as. 
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